

ANEXO CONTRATO LOTE II

Nº de Expediente	40/2018 SM PA-SARA-		
Título Abreviado	EDUSI Plataforma AdminElectronica. Ayto Plasencia		
Órg. Contratación	Diputación Provincial de Cáceres		
Unidad Promotora	Programa EDUSI Plasencia y entorno		
Procedimiento	Abierto sujeto a regulación armonizada	Modalidad Contrato	Suministros
Tipo Tramitación	Ordinario	Forma Adjudicación	Pluralidad de Criterios
CPV	30.200000-1 Equipo y material informático. 72.000000-5 Servicios TI: consultoría, desarrollo de software, Internet y apoyo.		
Valor Estimado	318.861,16 €	Tipo Impuesto	IVA
Presupuesto de Licitación	318.861,16 €	Tipo Impositivo	21
Total (impuestos incluidos)	385.822,00 €		
Lotes	LOTE II	Plazo Ejecución / Fecha prev. fin Ejec.	12 Meses
Importe Adjudicación	Importe sin impuestos: 169.552,00 € Tipo Impositivo: 21 Total con Impuestos: 205.157,92 €		
Adjudicatario	(A81608077) T-SYSTEMS ITC IBERIA SAU		

En el expediente referenciado y con fecha 28 de junio de 2019 fue formalizado el contrato suscrito entre la Excm. Diputación Provincial de Cáceres con D.FERNANDO TRISTÁN CAMARERO, con D.N.I.: 45421073 Y y D. JOSÉ JOAQUÍN MUÑOZ ESCOBAR, con DNI: 07543920N, actuando en nombre y representación de **T- Systems ITC Iberia S.A.U (C.I.F.: A81608077)**, de forma mancomunada, se comprometen a la siguiente prestación: "Proveer al Ayto de Plasencia de un sistema integral de tramitación electrónica, cofinanciado en un 80% por FEDER; Programa Operativo Pluriregional 2014-2020. Estrategia de DUSI Plasencia y Entorno." **LOTE II**,

En el citado contrato en su cláusula 3ª establecía que el objeto del contrato habrá de ser ejecutado en un plazo de DOCE MESES a partir de la formalización del presente contrato.

Observado error en el plazo de ejecución de referido contrato en donde dice que "(...) *habrá de ser ejecutado en un plazo de DOCE MESES a partir de la formalización del presente contrato (...)*", debe decir "(...) **habrá de ser ejecutado en un plazo de 9 MESES a contar desde la puesta en funcionamiento, tras el montaje, instalación, configuración, pruebas y ajuste, del**

equipamiento contenido en el lote 1 (...)

Para la debida constancia de todo lo convenido, se firma el presente anexo, que se incorpora al contrato en su día suscrito, con la modificación en cuanto al plazo de ejecución anteriormente detallado

Documento firmado digitalmente por las partes

LA ADMINISTRACIÓN

EL VICESECRETARIO

EL CONTRATISTA